

Übersicht der Baumaßnahmen 2024/2025 und 2025/2026

Planungsstand: 24.04.2025

| VzG-Strecke 9203 | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|------|--------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Datum | | Zeit | | | Art | Betriebsstelle | | Grund |
| von | bis | 24 h | tags | nachts | | von | bis | |
| 18.08.2025 | 12.09.2025 | x | | | Vollsperrung | Neuenhaus | Coevorden BE Vorbf | Streckenumbau |
| 22.09.2025 | 14.11.2025 | x | | | Vollsperrung | Neuenhaus | Coevorden BE Vorbf | Streckenumbau |
| 01.01.2026 *1 | 30.06.2026 *1 | x | | | Vollsperrung | Neuenhaus | Coevorden BE Vorbf | Streckenumbau (3 von 6 Monaten) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*1 = noch nicht terminiert