

**Übersicht über Baumaßnahmen (Baumaßnahmen, Sperrungen, Inbetriebnahmen, Fahrplanwechsel, etc.)**

	von	bis	Streckenabschnitt	Maßnahme	Bemerkungen
2021	04.12.2021, 07:00	05.12.2021, 21:00	Bf Nordhorn - Bf Neuenhaus	Sanierung BÜ 63 "Mozartstraße"	SEV Nordhorn - Neuenhaus
	12.12.2021, 00:00	12.12.2021, 00:00	Gesamtes Netz	Fahrplanwechsel I (Fahrplanjahr 2021/2022)	regulärer Fahrplanwechsel
2022	14.01.2022, 00:00	14.01.2022, 00:00	Gesamtes Netz	Fahrplanwechsel II (Fahrplanjahr 2021/2022)	Inbetriebnahme LST Nord [(Neuenhaus -) Coevorden BE Vorbj]
	03.04.2022, 23:00	06.04.2022, 12:00	Bf Hestrup - Bf Nordhorn Süd	Sanierung BÜ 45 "B403"	SEV Bad Bentheim - Nordhorn
	06.04.2022, 00:00	06.04.2022, 00:00	Gesamtes Netz	Fahrplanwechsel III (Fahrplanjahr 2021/2022)	Inbetriebnahme Bk Quendorf (Richtung Nordhorn); Umbau BÜ (BÜ28, BÜ29, BÜ30)
	25.04.2022, 07:00	29.04.2022, 16:00	Bf Veldhausen - Bf Emlichheim	Sanierung BÜ 95 "Escher Str. L44", Aufhebung BÜ 96 "Elchstraße" und BÜ 97 "Daimlerstraße"	
	25.04.2022, 07:00	06.05.2022, 16:00	Bf Veldhausen - Bf Emlichheim	Umbau Berge und Esche	
	12.06.2022, 00:00	12.06.2022, 00:00	Gesamtes Netz	Fahrplanwechsel IV (Fahrplanjahr 2021/2022)	Inbetriebnahme LST-Schnittstelle Bad Bentheim ggf. SEV Bad Bentheim - Nordhorn alternativ Ersatzverkehr nach/von Bad Bentheim Nord (noch zu terminieren)
2023	3. Quartal 2023	3. Quartal 2023	Bf Nordhorn - Bf Neuenhaus	Sanierung Streckenabschnitt BÜ 61 "Denekamper Straße", BÜ 62 "Ootmarsumer Weg" und BÜ 64 "Euregiostraße"	Sommerferien 2023; 3 Tage Vollsperrung + Nachtschichten