

Geplante Streckensperrungen 2023/2024 ff.

Planungsstand: 27.05.2024

VzG-Strecke 9203								
Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
20.11.2023	08.12.2023		X			Nordhorn	Nordhorn	Sanierung BÜ Ootmarsumer Weg
3. Quartal 2023	1. Quartal 2024	x			Vollsperrung	Bad Bentheim Nord	Bad Bentheim Nord	Bahnhof Bentheim Nord Gleis- und Schwellenauswechslung, km 18,698
xx.xx.2024 *1	xx.xx.2024 *1		x		Überholungsgleis (Gleis 2) befahrbar	Esche	Esche	Gleisauswechslung und Ertüchtigung des Gleisunterbaus; km 52,100 - km 52,917
xx.xx.2024 *1	xx.xx.2024 *1	x			Vollsperrung Streckengleis (Gleis 1)	Berge	Berge	Gleisauswechslung und Ertüchtigung des Gleisunterbaus inkl. Sanierung BÜ 114; km 54,278 - km 55,160 inkl. BÜ114 (km 54,868)
xx.xx.2024 *1	xx.xx.2024 *1	x			Vollsperrung Gleis 4, ztw. auch Gleis 3	Emlichheim	Emlichheim	Komplette Gleisauswechslung Gleis 4 und Auswechslung der Weiche 55W11; km 64,721 - km 65,020
xx.xx.2024 *1	xx.xx.2024 *1	x			Vollsperrung Gleis 3	Laarwald	Laarwald	Komplette Gleisauswechslung Gleis 3; km 70,833 - km 71,277
xx.xx.2024 *1	xx.xx.2024 *1	x			Vollsperrung Streckengleis	Nordhorn	Nordhorn	Sanierung BÜ 64 Euregiostraße; km 37,43
01.04.2025 *2	30.09.2026 *2	x			Vollsperrung	Neuenhaus	Coevorden BE Vorbf	Infrastruktur-Ertüchtigung für den zukünftigen SPNV (Oberbau, BÜ, LST, etc.)

*1 = noch nicht terminiert

*2 = abschnittsweise und temporär (genaue Sperrzeiten werden noch bekanntgegeben)